

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE 2025/26 - 2027/28

PRIORITÀ: POTENZIARE LE PRATICHE INCLUSIVE DELL'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2025/26 - FASE DI AVVIO

FEBBRAIO - MARZO 2026

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Analisi della situazione di partenza	GLI + Coordinatore	Febbraio	Rilevazione numero alunni BES e loro esiti attuali
Presentazione Piano al Collegio Docenti	Coordinatore	Marzo	Approvazione e condivisione obiettivi
Corso di formazione docenti sull'inclusione (costruzione e attuazione PDP)	Tutti i docenti secondaria + Coordinatore	Marzo	100% docenti formati - Attestati
Definizione criteri comuni per PEI e PDP	GLI + Coordinatore	Marzo-Aprile	Documento condiviso con criteri

APRILE - GIUGNO 2026

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Analisi spazi esistenti	Coordinatore + Referente inclusione + docenti interessati + Gestore	Aprile-Maggio	Relazione su spazi da riorganizzare + priorità
Primo incontro condivisione buone pratiche	Tutti i docenti	Giugno	Verbale + avvio confronto
Elaborazione bozza strumenti di valutazione differenziati	GLI + Coordinatore	Giugno	Prima bozza di strumenti valutativi
Monitoraggio esiti alunni BES	Coordinatore + NIV	Giugno (scrutini)	Rilevazione % alunni BES che raggiungono obiettivi minimi - DATO DI PARTENZA
Pianificazione dettagliata anno 2026/27	GLI + Coordinatore	Giugno	Calendario azioni per anno successivo

ANNO SCOLASTICO 2026/27 - FASE DI IMPLEMENTAZIONE

SETTEMBRE - OTTOBRE 2026

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Riorganizzazione spazi-aula	Coordinatore + Docenti interessati + Gestore	Settembre	Almeno 2 aule riorganizzate
Corso di formazione docenti sull'inclusione (strategie didattiche inclusive: cooperative learning, peer tutoring, didattica laboratoriale, italiano L2, ecc.)	Tutti i docenti	Settembre- Ottobre	100% docenti formati - Attestati
Adozione strumenti di valutazione differenziati	Collegio docenti	Settembre	Approvazione e utilizzo strumenti
Applicazione criteri comuni PEI e PDP	Docenti + GLI	Settembre- Ottobre	PEI entro 31/10 - PDP entro 30/11
Primo incontro tra famiglie BES	Docenti + Famiglie BES	Ottobre	Condivisione obiettivi del percorso
Progettazione di almeno 1 UdA inclusiva per classe (piano di lavoro annuale docenti)	Tutti i docenti	Ottobre	1 UdA inclusiva per classe progettata

NOVEMBRE 2026 - GENNAIO 2027

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Realizzazione UdA inclusive progettate	Tutti i docenti	Novembre- Gennaio	Documentazione (foto, materiali, valutazione)

FEBBRAIO - GIUGNO 2027

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Secondo incontro condivisione buone pratiche	Tutti i docenti	Febbraio	Verbale + condivisione materiali UdA realizzate + creazione repository
Secondo incontro tra famiglie BES	Docenti + Famiglie BES	Marzo	Condivisione punti di forza e di criticità inclusività istituto
Revisione criteri comuni per PEI e PDP (su base esperienza primo anno completo)	GLI + Coordinatore	Giugno	Criteri aggiornati e migliorati

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Monitoraggio esiti alunni BES (anno 1)	Coordinatore + NIV	Giugno (scrutini)	Confronto % con rilevazione giugno 2026 - Primo riscontro trend
Monitoraggio intermedio del Piano	GLI + Coordinatore + Collegio	Giugno	Relazione su: formazione svolta, UdA realizzate, spazi, esiti alunni, criticità

ANNO SCOLASTICO 2027/28 - FASE DI CONSOLIDAMENTO E PERFEZIONAMENTO

SETTEMBRE - OTTOBRE 2027

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Riorganizzazione spazi-aula	Coordinatore + Docenti interessati + Gestore	Settembre	Almeno 4 aule riorganizzate
Corso di formazione docenti sull'inclusione (gestione classe eterogenea, personalizzazione, didattica differenziata, ecc.)	Tutti i docenti	Settembre-Ottobre	100% docenti formati - Attestati
Primo incontro con famiglie BES	Docenti + Famiglie BES	Ottobre	Condivisione punti di forza e di criticità inclusività istituto
Progettazione di almeno 1 UdA inclusiva per classe (piano di lavoro annuale docenti)	Tutti i docenti	Ottobre	1 UdA inclusiva per classe progettata

NOVEMBRE 2027 - GENNAIO 2028

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Realizzazione UdA inclusive progettate	Tutti i docenti	Novembre-Gennaio	Documentazione (foto, materiali, valutazione)

FEBBRAIO - GIUGNO 2028

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Terzo incontro condivisione buone pratiche	Tutti i docenti	Febbraio	Verbale + condivisione materiali UdA realizzate + Repository completo e ben strutturato
Revisione finale criteri PEI e PDP	GLI + Coordinatore	Giugno	Protocollo definitivo condiviso

COSA	CHI	QUANDO	RISULTATO ATTESO
Secondo incontro tra famiglie BES	Docenti + Famiglie BES	Marzo	Condivisione punti di forza e di criticità inclusività istituto - conclusioni
Monitoraggio finale esiti alunni BES (anno 2)	Coordinatore + NIV	Giugno (scrutini)	Confronto triennale completo: 2026 → 2027 → 2028
Verifica raggiungimento traguardi	GLI + NIV + Coordinatore	Giugno	Analisi di: <ul style="list-style-type: none"> • % docenti formati • N. UdA inclusive realizzate • N. incontri con famiglie realizzati • esiti monitoraggio obiettivi disciplinari alunni con BES
